

把握新形势 创新争前列 奋力开创水利规划计划工作新局面

周 萍

(江苏省水利厅, 江苏 南京 210029)

摘要:文章全面总结了全省“十三五”期间和2020年水利规划计划工作,落实国家重大战略部署,统筹谋划“十四五”水利规划计划工作,并提出了2021年工作具体要点。

关键词:水利规划计划;水利基础设施建设;水利现代化

中图分类号:TV212 **文献标识码:**B **文章编号:**1007-7839(2021)S1-0027-06

Grasp the new situation, innovate and compete at the forefront and strive to create a new situation in water conservancy programming and planning work

ZHOU Ping

(Water Resources Department of Jiangsu Province, Nanjing 210029, China)

Abstract: Provincial water conservancy programming and planning work during the 13th Five – Year Plan period and 2020 were comprehensively summarized, national major strategic deployment was carried out, water conservancy programming and planning work of the 14th Five – Year Plan period was overall planned, and specific points in 2021 were put forward.

Key words: water conservancy programming and planning; water conservancy infrastructure construction; water conservancy modernization

1 “十三五”水利规划计划工作成效显著

“十三五”时期,全省水利规划计划部门以河湖长制为统领,以生态河湖建设为抓手,加快推进水利基础设施建设,突出系统治水,加强水利管理,深化改革创新,圆满完成了“十三五”规划确定的目标任务,水安全综合保障能力明显提升,为“强富美高”新江苏建设和高水平全面建成小康社会提供了基础保障。

1.1 规划引领作用持续强化。

深入贯彻落实新发展理念,坚持生态优先、依法治水、统筹兼顾、系统治理,不断健全水利规划保

障体系,服务全省水利创新发展。一是着力发挥发展规划的统领作用;二是着力凸显空间规划的基础作用;三是着力强化专项规划的支撑作用;四是着力深化专题研究的先导作用。

1.2 水利基础设施持续完善。

各级水利规划计划部门围绕供给侧结构性改革和建设现代经济体系的要求,抢抓国家政策机遇,全力推进项目前期工作,加快水利基础设施建设。一是流域防洪能力进一步提升;二是区域引排能力进一步增强;三是水资源配置体系进一步完善;四是生态河湖建设有力推进。

1.3 水利建设投资再创新高。

在经济下行压力下,拓宽思路,积极作为,全力

收稿日期:2021-03-31

作者简介:周萍(1964—),女,江苏省水利厅总工程师。

落实水利建设投资,加强投资计划管理,有效发挥水利投资的拉动作用。一是投资规模创历史新高。二是投资计划执行全面加快。三是统计服务支撑作用不断加强。

1.4 支撑国家和省重大战略扎实有力。

全省水利规划计划部门勇挑重担、深入调研、统筹协调,分解细化方案,明确实施路径,有力推动国家重大战略落地落实,推进水利行业发展创新创优。一是服务长江经济带发展、长海一体化发展、长三角文化带等发展战略;二是服务高质量发展战略;三是服务乡村振兴战略。

1.5 规划计划管理不断创新。

各级水利规划计划部门按照深化水利改革要求,围绕支撑保障水利行业强监管,创新举措,不断完善各项管理制度,提升水利规划计划工作效率与管理水平。一是工作程序规范化;二是投资政策费用计取制度化;三是行业管理社会化;四是除险加固常态化;五是规划计划管理信息化。

2 2020 年水利规划助力江苏水利取得重大进展

2020 年,全省水利规划计划部门攻坚克难、勇于担当,协力保障重大工程在全国率先复工、协力打赢罕见全省域大洪涝防御硬仗,实现了三大突破。一是重点规划编制取得新进展。省“十四五”水利发展规划形成征求意见稿,省级水利空间布局规划在全国率先完成,成果获水利部高度肯定。二是重点项目推进迈出新步伐。重大工程前期工作取得突破性进展;灾后水利建设 2020 年汛后及早谋划,提出“力争两年应急修复、五年消除隐患、十年全面达标”方案,获省政府同意;区域治理有序实施,93 项中小河流治理项目基本建成,实施进度全国领先、绩效评价位居前列,超前谋划“十四五”实施安排,制定下发新一轮中小河流治理项目前期工作管理规定。三是规划计划管理出台新举措。围绕推进前期工作,按“开工一批、推进一批、储备一批”要求,建立前期工作 3 年滚动推进机制;围绕规范咨询管理,率先探索水闸等水利工程咨询审查标准化;围绕规范设计管理,建立全省勘测设计信用体系,提高前期工作质量;围绕防范化解风险,出台《江苏省大中型水库水闸泵站除险加固项目管理办法》,率先实现病险工程除险加固常态化。围绕提高统计质效,出台《关于进一步加强水利统计工作的通知》。

在成绩面前,要清醒地看到,当前水利规划计划工作还存在一些问题和不足,主要是:顶层设计在适应治水主要矛盾变化、落实治水新理念新思路新要求方面还存在差距;随着国家对资源管控的收紧,项目前期工作协调难度进一步加大;部分项目前期工作质量不高,勘察设计深度有待进一步提高;受经济下行等的影响,水利建设资金供需矛盾还比较突出,投资计划执行力度、统计服务支撑能力还需要加强等。这些困难和问题需要引起高度重视,尽快组织研究,抓紧推动解决。

3 创新突破,准确把握水利规划计划工作面临的新形势

从“十四五”开始,我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程,进入了新发展阶段。全省水利规划计划部门要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,全面谋划水利发展新篇章。

3.1 加强水利民生服务宗旨,为江苏创造高品质生活添魅力

水作为生命之源、生产之要、生态之基,与高品质生活息息相关。水利发展必须牢记为人民服务宗旨,增强忧患意识,强化底线思维,坚持问题导向,采取务实举措,提供品质保障。一要以安全为前提。江苏是水旱灾害易发的省份,必须守牢水安全风险防控底线。实现防洪保安更加稳固,让居民生命财产免遭流域洪水、山洪、海潮威胁,让城乡生活少受区域洪涝围困之苦;实现供水保障更加可靠,让居民在有水喝的基础上始终有清洁水喝,让沿江发展、沿海发展有可靠水源;实现粮食安全更有保障,让苏北粮仓更加充实,让江苏物产更加丰饶,让居民衣食更加无忧。二要以美丽为目标。坚持生态优先、绿色发展是长远大计,加快生态复苏、建设美丽江苏是重点任务。江苏省作为著名水乡,应该充分发挥河湖众多、水资源丰沛优势,全域推进幸福河湖建设,全方位呈现水韵江苏特色,让江苏城乡更加宜居,让居民生活更有诗意。三要以智慧为手段。坚持创新驱动发展是国家发展的战略支撑,也是水利高质量发展的根本路径,要按照“强感知、增智能”思路,加快智慧水利建设,构建水活动智能感知、水利网互联可靠、云平台融合共享、水业务智能决策的智慧水利体系,以水利数字化引领水利现代化,让江苏水利工程体系更加智能高效,让居民享受水利服务更加方便快捷。

3.2 加强水利基础设施建设,为江苏建设现代化经济体系添动力

水利作为经济社会的基础性、战略性、先导性行业,保障防洪、供水、生态安全是基本任务,服务构建新发展格局是新时代的要求。江苏地处长江经济带发展、长江三角洲区域一体化发展、大运河文化带建设等一系列国家战略的交汇区,支撑全省构建以长江、淮河、京杭大运河、太湖、洪泽湖为脉络的国土空间格局,必须处理好经济发展与水利基础设施建设的关系,深化供给侧结构性改革,加快补齐水利基础设施短板,解决水利区域间发展不平衡、现代化发展不充分问题,促进水利高质量发展。要以国家水网工程规划为指引,进一步完善江苏防洪、排涝、供水、航运、生态综合利用河网,合理提高水利治理标准,切实强化水资源节约保护,加快推进河湖生态复苏,全面提高水安全综合保障能力,支撑江苏现代化经济体系建设。苏南地区,继续扩大通江达湖引排河道,构建高标准的现代骨干河网,打造世界级生态湖群,强化节水减排,支撑长三角生态绿色一体化示范区建设。苏中地区,推进长江江苏段河道整治和堤防防洪能力提升,扩大沿江引排河道,强化节水增效,助推我省长江经济带高质量发展引领示范。苏北地区,扩大淮河流域洪水入海能力,推进南水北调东线工程建设,实施洪泽湖滞洪区安全建设,加快中小河流治理,提升沿海防洪挡潮和水资源保障能力,强化节水保供,助力苏北振兴发展和沿海地区高质量发展。

3.3 加强水利改革创新,为江苏推动高效能治理添活力

水利作为国家治理体系和治理能力的重要组成部分,具有地域差异大、关联因素多、社会影响广、决策协调难、实施周期长等特点,必须前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进、超前性实施,助推江苏高效能治理。一要拓展水利服务领域。将河湖生态复苏作为水利治理的重点任务,将节水减排作为水利管理的关键环节,将水情教育作为水利服务的主要途径,引领水利快速发展。二要改进水利服务方式。坚持以水定城、以水定业,生态优先、保护优先,空间融合、功能综合,因地制宜、分类施策,推动水利系统治理,引领水利绿色发展。三要破解水利发展瓶颈。加强创新人才队伍建设,加快科技创新步伐,加大政策创新力度,探索丰水地区节水之路、泵站集群智能化调度之策、平原河网生态化修复之技,引领水利创新发展。

3.4 准确把握“十四五”水利发展重点任务

全省水利工作会议勾勒了水利现代化新蓝图,提出了“十四五”水利改革发展的目标原则和发展布局,我们要按照要求认真梳理“十四五”重点任务,编制好“十四五”水利发展规划,为开启全面建设社会主义现代化新征程提供坚实保障。一是完善现代水利基础设施网络。要大力推进流域防洪工程,淮河流域主要是全面实施淮河入海水道二期工程;完成淮河流域重点平原洼地近期治理工程;基本完成洪泽湖周边滞洪区建设近期工程;启动实施苏北灌溉总渠堤防加固工程;继续实施海堤巩固完善工程;推进沂沭泗河洪水东调南下提标工程。长江流域主要是基本完成长江堤防防洪能力提升工程;统筹推进长江江苏段河道整治,重点实施扬中河段整治工程;推进河口段整治规划编制与实施。太湖流域主要是完成环太湖大堤加固后续剩余工程;实施吴淞江(江苏段)整治工程,推进太浦河后续和望虞河拓浚工程实施。要统筹推进水资源配置工程,继续实施南水北调一期配套工程建设,根据国家部署推进南水北调东线二期工程。整治里下河腹部骨干引排通道。完成新孟河延伸拓浚工程。要加快实施区域治理工程,推进斗龙港、秦淮河等江河支流和重点区域骨干河道治理,基本完成 98 项中小河流治理。完成列入国家和省规划的剩余大中型病险水闸水库、中型灌排泵站除险加固,基本消除存量病险工程安全隐患,并常态化开展闸站安全鉴定与除险加固。继续推进城市防洪工程体系建设。要着力实施农村水利建设,推进大中型灌区现代化改造与续建配套节水改造,持续开展农村河道轮浚和生态河道建设,有序推进水系连通与农村河道集中连片综合整治。深化美丽库区幸福家园建设和水利风景区建设。要持续开展河湖生态复苏,实施新一轮太湖水环境综合治理,开展太湖清淤固淤试点。推进洪泽湖系统治理与保护。推进实施里下河湖泊湖荡、洪泽湖、固城湖等退圩还湖工程。二是提升水利管理服务现代化水平。要强化水资源节约保护,深入落实最严格水资源管理制度,强化水资源刚性约束,守住生态用水底线,看住用水总量上线,严控用水效率红线。推进城乡饮用水水源地达标建设。要强化河湖管理保护,推行河湖网格化管理,推进河湖水生生态监测和健康评估。要强化水利工程建设与运行管理,严格执行基本建设五项制度,加强工程质量管理、建设市场监管、施工安全监督;强化水利工程长效管

理,推进水利工程运行管理标准化、规范化、精细化、智能化。要强化水旱灾害防御管理,完善水旱灾害风险防控体系,健全水旱灾害防御组织,提升监测预报预警能力、水利工程调度能力和水旱灾害抢险能力。三是深化水利重点领域改革创新。要推动水价水资源税改革,严格水资源费(税)管理,完善差别化水资源费(税)价格政策。研究深化水利工程供水价格综合改革方案,构建完善江苏省南水北调一期工程水费征缴汇集工作机制。要推进水权水市场改革,试点先行行政区域、开发区、取水户之间的水权交易,逐步探索建立丰水地区水权交易体系。要深化农村水利改革,持续深化农业水价综合改革,全面落实农业水权分配制度和灌区取水许可制度;建立健全农村水利工程长效管护机制,加大管护资金投入。要推进行业信用体系建设,完善信用管理长效机制,健全覆盖全水利行业的征信体系,推动建设管理、河湖管理等领域信用评价成果广泛应用。

4 2021 年推动水利规划计划工作开好局起好步

2021 年是全面贯彻习近平总书记重要讲话指示精神的关键之年,是“十四五”水利发展的开局之年。全省水利规划计划部门一定要扎实做好水利规划计划各项工作。

4.1 高站位谋划顶层设计

各地要贯彻落实新发展理念,加快推动重点水利规划编制,不断夯实水利规划基础,健全水利规划体系,努力推动江苏水利高质量发展,引领开启水利现代化新征程。一要抓紧完成“十四五”水利发展规划。在去年成果基础上,省“十四五”水利发展规划要抓紧完成与部省及相关行业“十四五”规划的衔接审查,上半年报省发改委审核。市县水利部门也要抓紧完成“十四五”规划编制并报审,要与地方经济社会发展规划相衔接,合理确定水利发展布局、明确重点发展任务,更好支撑地方发展;要与省“十四五”水利发展规划相对接,吃透上位规划精神,把握好上位规划重点,细化落实“十四五”发展目标、重点任务和工程措施;要找准本地区水利发展的薄弱环节,抓住主要矛盾,瞄准突出软肋,集中精力补齐补强,下大气力破除瓶颈制约,为推动本地区协调发展提供更加坚实的水利保障。二要抓紧完成水利基础设施空间布局规划。2020 年年初,江苏省水利厅布置编制水利基础设施空间布局规

划,目前省级规划已基本编制完成,但部分市县规划推进明显滞后。市县水利部门要把该规划编制作为 2021 年工作的头等大事来抓,尤其要抓住当前“三区三线”划定、“三调”成果调整、生态红线完善的机遇期,及早暴露基本农田划定不实、生态红线范围不妥等问题,加强与自然资源、生态环境等部门沟通对接,必要时报请政府层面协调,积极主动解决问题,争取得到理解和支持。三要抓紧完成资源管理保护类规划。全省河湖保护规划,省管湖泊、重点流域性河道保护规划要在 2021 年 3 月、6 月形成报批成果,各市县按照管理权限也要抓紧完成本区域内河湖保护规划编制工作。全省水库管理和保护规划,在 2020 年完成 10 座水库管理和保护规划的基础上,2021 年上半年完成剩余 39 座大中型水库管理和保护规划报省厅审查,下半年报设区市政府审批。市县也要统筹做好小型水库管理和保护规划编制报批工作,2023 年全面完成。江苏省水资源管理与保护规划,要基于现有成果,提出规划水平年水资源管理与保护总体思路、目标任务、重点工程和保障措施,为全省水资源管理和保护提供依据。江苏省地下水利用与保护规划,要根据国家规划及有关要求,在去年送审稿基础上,抓紧完成规划报批工作。四要抓好其他专项规划及基础研究。配合国家层面。要根据水利部“三对标、一规划”的新要求,做好“十四五”水利发展规划体系构建工作。贯彻习近平总书记关于南水北调东线工程指示精神,配合深化南水北调东线二期工程规划。深化江苏省沂沭泗河流域洪水东调南下提标工程规划方案研究,继续配合淮委推进规划修改完善工作。配合做好太湖流域水环境综合治理总体方案修编,以及长江口综合整治开发规划修编。省级层面,开展国家水网江苏片规划研究,完善省骨干水网布局体系;开展江苏省水文站网规划,进一步优化完善全省水文站网布局;继续推进长江河道监测与评估工作,开展江苏省水旱灾害风险普查、沿海重要入海河口及海堤岸段冲淤演变监测评估工作。市县层面,要依据上位规划,在水利治理等相关规划基础上,开展全域建设幸福河湖规划研究工作。

4.2 高质量完成前期工作

各级水利规划计划部门要依据“十四五”水利发展规划,按照《全省水利重点工程项目前期工作三年滚动推进安排意见(2021—2023 年)》,梳理提出近期、中期、远期建设任务和项目清单,及早布

置、细化安排、落实责任,形成项目前期工作的储备和滚动接续机制,为加快水利现代化建设提供支撑。一要围绕保开工、稳投资,加快年度投资计划项目前期工作。对照 2021 年全省水利重点工程投资计划安排,尚有 50 项前期工作未完成,其中 16 项处在可行性研究阶段,34 项处在初步设计阶段,厅有关部门和相关市县要从讲政治的高度,采取有力措施,抓紧前期工作,原则上处在可行性研究阶段的要在 8 月底前完成前期工作,处在初步设计阶段的要在 6 月底前完成,确保汛后全面开工建设。淮河入海水道二期工程,淮安、盐城市要积极做好立项配合工作,同步推动先行段实施方案报审工作。洪泽湖周边滞洪区建设近期工程,淮安、宿迁市要做好立项审批配合工作,结合退圩还湖的实施,超前研究分县区实施安排,确保年内陆续开工建设。对吴淞江整治工程,为策应长三角一体化示范区建设,苏州市要加快推进前置要件办理,研究局部河段先行实施方案,推动项目尽快立项实施。对秦淮东河一期工程,南京市要加快推进前期工作,争取尽早开工建设。此外,高淳、吴江、泗阳 3 个水系连通及农村水系综合整治试点县,要配合做好 2020 年度实施情况评估核查工作,总结提炼出可示范可推广的经验做法和亮点成效,并加快 2021 年度工程初步设计审批,尽早开工建设。二要围绕保安全稳预期,加快推进明后两年及“十四五”重点储备项目前期工作。对流域重大工程,主要是加快推进长江堤防防洪能力提升、长江扬中河段二期、苏北灌溉总渠堤防加固、太浦河后续、望虞河拓浚等工程前期工作,推进邳苍郯新等沂沭泗片洼地治理前期工作,启动新沂河、新沭河扩大工程前期工作。根据入海水道二期工程建设进程,配合淮委推进淮河干流浮山以下段行蓄区调整建设工程。此外,相关市县要积极配合水利部淮委做好南水北调二期工程可行性研究等工作。对重点区域骨干工程,围绕补齐区域短板、消除工程隐患、保障粮食安全,加快中小河流治理、病险工程除险加固等项目前期工作。中小河流治理是“十四五”中央财政优先支持项目,也是我省推进区域治理规划、助力乡村振兴战略的重要抓手。各地要按照系统治理要求,切实加快前期工作,规范审查审批程序,做到成熟一项、审批一项、开工一项。病险工程除险加固主要是加快秦淮新河枢纽改扩建、金宝航道沿线船闸等省属闸站,马陵山站等中型灌排泵站、黄沙港闸等海堤建筑物的前期工作,厅有关部门和相关市县要切实扛起责

任,集中力量打歼灭战,争取 3 年内基本消除存量病险工程除险加固问题。三要围绕保稳定促立项,着力解决建设要素保障问题。水利建设与国土空间、生态环境关系紧密,需要上下联动、积极协调,切实破解制约障碍。2020 年,江苏省政府印发了《江苏省承接国家委托用地审批权试点实施方案》,优化了农用地转用、土地征收、用地预审、先行用地等审批流程,提高了审批质效,但审查标准并没有降低、审查内容也没有减少。当前,对占用永久基本农田、生态保护红线、自然保护地用地审查尤其严格,各地要在工程前期论证中把征地和移民安置、生态保护红线等作为工程建设方案优化比选论证的重要因素,在保证河湖行蓄水能力的前提下,尽量减少占地和移民数量,尽量不占用永久基本农田,尽量避开生态红线。确需征占地的,要主动协调自然资源部门,及时落实耕地占补平衡、基本农田补划和用地规划空间指标;要统筹做好移民安置规划与征地补偿安置方案的衔接,切实保护被征地农民的合法权益。确实无法避让生态红线的,用地报批前应取得省政府出具的建设项目不可避让生态保护红线论证意见。各地要积极探索研究环评、生态红线、生态敏感区简化论证方案,以提高前期工作效率。

4.3 高效能推进计划统计

2021 年全省水利重点工程建设投资计划已初步排定,全年投资计划 132 亿元,其中省级财政水利建设资金预算 57 亿元已基本落实,其他资金需要进一步向国家争取和各市县筹措。按照水利部要求 2021 年全社会水利投入不能比 2020 年降低,各地要积极协调争取,加快投资计划执行,提升水利统计工作能力,保障工程顺利实施、及时发挥投资效益。一要在建设资金筹措上下功夫。全省各级水利部门要大胆探索,多措并举,多渠道筹措水利建设资金,构建多元化水利投融资体制机制,确保水利投入规模不降低,实现稳步增长。一方面,要继续积极争取公共财政投入力度,用好财政资金;另一方面,要针对不同项目类型,充分利用各项金融支持政策,在不增加政府债务风险的前提下,争取多使用专项债券、金融性资金,创造条件鼓励社会资本投入。省厅还将根据国家 6 部委印发的水利工程中央预算内投资专项管理办法,进一步理顺水利建设事权和支出责任,会同发改、财政部门修订有关支持政策。二要在投资计划执行上下功夫。要围绕年度投资计划执行目标,细化方案,明确时

间节点和责任分工。抓住汛前汛后两个施工黄金期,采取倒排工期、优化施工组织、增加资源配置、充实人员机械等有效措施,全力推进工程建设,加快投资计划执行。规划计划部门要发挥牵头作用,继续强化不定期调度会商,发现问题及时解决,加强投资计划执行全过程监管和动态跟踪,及时向相关业务部门通报进展。2020 年,省厅在厅属单位探索投资计划精细化管理,实行计划执行承诺制,收到了较好效果,2021 年将试行对重点地区、重点项目实行承诺制。各级水利部门要建立健全投资计划执行长效机制,针对近年来审计、稽查、检查中反映的投资计划执行相关问题,以微知著、举一反三,找准问题根源,改进工作方式,完善相关制度,切实加以整改。三要在水利统计质效上下功夫。要认真落实省厅出台的《关于进一步加强水利统计工作的通知》要求,加强统计工作组织,不断健全统计部

门归口管理、业务部门协调联动、分级分类落实责任的工作机制,配足配强统计力量,专职统计部门以及所有需要提供水利统计数据业务处(科)室、有关企事业单位、水利工程建设单位均应落实专职或兼职统计工作人员,保证统计工作有效开展。要以提高统计数据质量为重点,加快提升统计工作效能,增强水利统计支撑和服务水利高质量发展的能力。2021 年,水利部把水利建设投资统计数据质量列为水利行业强监管重点,各地要高度重视,切实把好数据质量关,坚决防范水利统计弄虚作假,确保及时、完整、准确报送统计成果。当前,2020 年水利统计年报已进入数据审核、报送的关键阶段,省厅将切实履行监管责任,对统计工作组织不力、统计数据质量不高的市县将通过约谈督促整改,问题特别突出的将挂牌督办。

(上接第 26 页)

管安全”的意识,全力守住堤防安全运行管理底线。一要落实安全运行责任。河湖堤防安全实行属地管理,市县水利部门是堤防安全运行管理的责任主体,堤防管理单位是具体责任单位,要明确责任,建立完善的工程管护网络体系和良性运行机制。二要强化监督检查。省市县三级均要按照管理权限,建立监督检查制度,制定监督检查工作方案,组织堤防监督管理工作。要采取明查、暗访等多种形式开展督查检查。市县要对照省水利厅关于堤防检查工作的部署尽快完成堤防安全检查,排出险工险段清单;相关管理处要强化流域性河道和省管湖泊堤防检查抽查、复核和指导处置工作。三要抓好分类处置。县级水利部门要及时汇总巡查发现的问题,定期向本级河湖长及上级水利部门通报巡查信息,对发现的问题逐条落实处置措施。

4.7 着力强化五项保障措施

要切实完善监测体系、推动信息化建设、加强队伍打造、注重宣传引导,为河湖管理工作提供良好基础保障和舆论氛围。一要完善监测体系。实施水域利用普查,按照分级权限,开展水域开发利

用项目普查登记,形成完备的省骨干河道和在册湖泊普查数据库。二要推动数字化建设。加快建设河湖管理数字化平台,规范建设标准,通过统一数据模型、数据目录、数据共享交换、数据访问等技术手段,建设覆盖水空间、水生态、水域岸线管控、水事处置等方面的河湖水域岸线巡查系统、河湖资源管理系统等。三要强化党建引领。要认真组织开展党史学习教育,引导系统广大干部职工学出坚定党性、学出忠诚担当,并把学习教育中激发的工作热情和进取精神转化为干事创业的动能。四要加强队伍建设。要坚决守住廉政底线,深入完善内控机制和管控制度,不触碰底线、红线、高压线;要加强交叉行业的新理论新技术学习,不断增强队伍的理论水平和实践能力。五要注重宣传引导。唱响美丽江苏、幸福河湖主旋律,积极主动、耐心细致地做好重点工作、热点事件等政策解读和宣传引导;及时关注舆情发展,迅速把握舆论处置先机,牢牢抓住工作主动权,提高人民群众对河湖管理工作的获得感和满意度。